
 

 

VEIKSMŲ PLANAS NEPAKANKAMAI SPARČIAI ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PAŢANGAI KLAIPĖDOS 

REGIONE UŢTIKRINTI 2012 METAIS  

 

Klaipėdos miesto savivaldybė 
 

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros 

planai“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Klaipėdos miesto strateginio plėtros 

plano 2013-2020 metams parengimas 

0,00 313.695,98 Strateginio 

planavimo skyriaus 

vyr. specialistė 

Snieguolė 

Kačerauskaitė 

 

2. Stadiono perspektyvų studijos regione 

parengimas 

0,00 0,00 Projektų atrankos ir 

analizės poskyrio 

vyr. specialistė  

Violeta Pronskuvienė 

Paraiškos pateikimo terminas – 2012-05-11. 

Paraiškos vertinimas, finansavimo 

administravimo sutarties pasirašymas, viešieji 

pirkimai, numatoma, gali uţtrukti iki 

gruodţio mėn. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 313.695,98 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto 

savivaldybei)   

 

x 

 

188.995,30  

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 165,98 proc. x x 

 

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago 0,00 1.600.000,00 Projektų skyriaus Neįvyko darbų pirkimo konkursas, 

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/


(„laivų kapinių“) išvalymas vyr. specialistas 

Tomas Barsevičius 

skelbiamas naujas konkursas. 

2. Klaipėdos miesto Mumlaukio eţero 

būklės gerinimas 

7.785,95 800.000,00 Miesto tvarkymo 

skyriaus vedėja Irena 

Šakalienė 

 

Planuoti konkurso vykdymo terminai uţsitęsė 

dėl objektyvių prieţasčių. Planuojami darbai 

priklauso nuo oro sąlygų ir iškyla pavojus, 

kad kai kuriuos darbus teks perkelti į 

ateinančius metus. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 2.407.785,95 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto 

savivaldybei)   

 

x 
3.780.867,71  

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 63,68 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Socialinių paslaugų moterims, 

patyrusioms smurtą šeimoje ar 

nukentėjusioms nuo prekybos 

ţmonėmis, plėtra steigiant Moterų 

krizių centrą 

359.676,59 1.483.038,41 Projektų skyriaus 

vyr. specialistas 

Tomas Barsevičius 

Visos lėšos bus įsisavintos iki 2012 m. 

pabaigos. 

2. Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas 

dienos centro vaikams iš socialinės 

rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės 

ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus 

veiklai 

1.153.821,58 335.100,00 Projektų skyriaus 

vyr. specialistas 

Tomas Barsevičius 

Visos lėšos bus įsisavintos iki 2012 m. 

pabaigos. 

3. Suaugusiųjų asmenų su protine negalia 

dienos socialinės globos centras (2 

spec. mokykla, III a.) 

4.440,88 1.014.700,00 Projektų skyriaus 

vyr. specialistas 

Tomas Barsevičius 

Vėluoja projekto parengimas. 

4. Senyvo amţiaus asmenų dienos 

socialinės globos centras (Kretingos g. 

44) 

6.662,43 

(iš jų 6.000,00 – 

avansas) 

484.223,61 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė 

Jurgita Dumbauskaitė 

  

5. Suaugusių asmenų su psichine negalia 

dienos socialinės globos centras 

6.000,00 

(avansas) 

489.314,58 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė 

Darbai planuojami 2012-2013 metais. 

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/projektas?id=5081&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5081&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5081&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5081&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5081&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5083&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5083&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5083&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5083&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=5083&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24528&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24528&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24528&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24489&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24489&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24489&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24656&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/projektas?id=24656&order=&page=&pgsz=10


(Kretingos g. 44) Jurgita Dumbauskaitė 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 5.332.978,08 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto 

savivaldybei)   

 

x 
 

5.038.518,65 

 

x 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 105,84 x x 

 

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 

mokyklos pastato šiluminė renovacija 

979.294,79 

 

Įgyvendintas 

2. Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr. 

49 šiluminė renovacija 

400.974,51 

 

Įgyvendintas 

3. BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro 

pastato (Naikupės g. 25A) šiluminė 

renovacija 

646.873,33 

 

Įgyvendintas 

4. BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S. 

Daukanto 29/25, Klaipėda) pastato 

šiluminė renovacija 

789.040,89 96.698,66 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė 

Jurgita Dumbauskaitė 

Projektas baigtas. 2012-04-12 pasirašytas 

Statybos uţbaigimo aktas. 

5. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato 

šiluminė renovacija 

840.622,26  1.770.087,24 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė 

Skaidrė Raudytė 

 

6. Maţosios Lietuvos istorijos muziejaus 

pastato, Didţioji Vandens g. 2, Klaipėda, 

palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas 

430.055,32 33.731,70 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė 

Jurgita Dumbauskaitė 

Projektas baigtas. 2012-03-13 pasirašyta 

deklaracija apie statybos uţbaigimą. 

7. Klaipėdos lopšelio-darţelio "Obelėlė" 

Valstiečių g. 10, pastato renovacija 

0,00 144.068,25 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė Daiva 

Šakinienė       

Projektą planuojama įgyvendinti laiku – 

2012-07-01. 

 

8. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 

pastato kapitalinis remontas (šiluminė 

renovacija) 

0,00 0,00 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė  

D. Naujokienė 

 

Pateikta paraiška LVPA, vyksta paraiškos 

vertinimas. 

9. Sendvario pagrindinės mokyklos pastato 0,00 0,00 Projektų skyriaus Paraiškos pateikimo terminas –2012-09-28.  

http://www.esparama.lt/


modernizavimas (atnaujinimas) Tilţės g. 

39, Klaipėda 

vyr. specialistė Inga 

Vaidilaitė 

 

2012-04-23 d. įvyko rangos darbų vokų 

plėšimas. Maţiausia pasiūlyta kaina-3,2 mln. 

2012-05-08 d. projekto prieţiūros komiteto 

posėdyje priimtas sprendimas nemaţinti 

darbų apimties, trūkstamas lėšas projekto 

įgyvendinimui planuoti 2013 m. savivaldybės 

biudţete. Šiuo metu vyksta modernizavimo 

darbų konkurso pasiūlymų vertinimas. 

Atitinkamai paraiškos pateikimas agentūrai 

vertinimui dar nepateiktas. Projekto 

finansavimo administravimo sutarties 

pasirašymas, manome, uţtruks iki 2012 m. 

gruodţio mėn. 

10. Klaipėdos "Vitės" pagrindinės mokyklos, 

Švyturio g. 2 pastato modernizavimas 

0,00 0,00 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė Inga 

Vaidilaitė 

 

Paraiškos pateikimo terminas –2012-09-28. 

Modernizavimo darbų su projektavimo 

paslauga konkursas įvyko, tačiau visi 

pasiūlymai atmesti dėl per didelės kainos. 

Paskelbtas naujas modernizavimo darbų su 

projektavimo paslauga konkursas, sumaţinus 

modernizavimo darbų apimtis. Vokų 

plėšimas numatytas geguţės mėn. 23 d. 

Atitinkamai paraiškos vertinimas ir 

finansavimo administravimo sutarties 

pasirašymas, manome, uţtruks iki 2012 m. 

gruodţio mėn. pabaigos. 

11. Energetikos efektyvumo didinimas 

Klaipėdos vaikų globos namuose "Danė" 

0,00 0,00 Projektų skyriaus 

vyr. specialistė 

Jurgita Dumbauskaitė 

Paraiškos pateikimo terminas – 2012-09-28. 

Paraiškos vertinimas ir finansavimo 

administravimo sutarties pasirašymas, 

manome, uţtruks iki 2012 m. gruodţio mėn. 

pabaigos. 

12. VšĮ Klaipėdos miesto stomatologinės 

poliklinikos pastato rekonstrukcija 

(energetinių priemonių įgyvendinimas) 

0,00 0,00  Paraiškos pateikimo terminas – 2012-09-28. 

Paraiškos vertinimas ir finansavimo 

administravimo sutarties pasirašymas, 

manome, uţtruks iki 2012 m. gruodţio mėn. 

pabaigos. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 6.131.446,95 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto 

 

x 
 

7.197.386,56 

 

x 

 

x 



savivaldybei)   

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 85,19 proc. x x 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė 
Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Vėţaičių kultūros namų renovacija 

(rekonstrukcija) 

1.415.097,75 418.619,40 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vedėjo pavaduotoja 

Aldona Balčikonienė 

185.596,85 Lt skirtų ES fondo lėšų bus 

nepanaudota atsiţvelgiant į sutarčių, 

pasirašytų po įvykusių viešųjų pirkimų, 

vertes. 

2. Kretingalės kultūros centro renovacija 

(rekonstrukcija) 

0,00 647.500,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė 

Loreta Grigalaitienė 

 

3. Drevernos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros modernizavimas 

0,00 805.134,80 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistas 

Bernardas Skersys 

Parengto techninio projekto sąmata viršija 

turimas lėšas. Šio projekto įgyvendinimas 

paspartės perskirsčius kitų pagal šią priemonę 

įgyvendinamų projektų nepanaudotas lėšas. 

4. Priekulės bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros modernizavimas 

0,00 1.185.906,43 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vedėjo pavaduotoja 

Aldona Balčikonienė 

 

5. Judrėnų bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros modernizavimas 

33.672,13 1.591.894,09 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vedėjo pavaduotoja 

Aldona Balčikonienė 

 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 6.097.824,60 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. 

savivaldybei)   

x 4.114.342,44 x x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 148,21 proc. x x 

 

Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 

http://www.esparama.lt/


Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Gargţdų turizmo infrastruktūros 

modernizavimas 

0,00 472.108,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė 

Kristina Jokubaitytė 

Galimas maţesnis įsisavinimas, kadangi 

projekto paraiška įgyvendinančiai institucijai 

bus teikiama tik 2012 m. geguţės mėn. 

pabaigoje. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 472.108,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. 

savivaldybei)   

x 472.108,00 x x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 100 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Švietimo paslaugų prieinamumo 

Daukšaičių kaime didinimas 

0,00 340.000,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė 

Loreta Grigalaitienė 

Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai 

institucijai terminai visiems regiono projektų 

sąraše esantiems projektams buvo nukelti 

vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas 

atitinkamas laikas projektų techninei 

dokumentacijai parengti, įvertinus esminius 

projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 

V-238. 

2. Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo 

gyvenamojoje vietovėje didinimas, 

modernizuojant Plikių pagrindinės 

mokyklos Slengių skyriaus patalpas 

0,00 595.000,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė 

Loreta Grigalaitienė 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 935.000,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. 

savivaldybei)   

 

x 
1.114.458,80  

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 83,9 proc. x x 

 

http://www.esparama.lt/
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Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra 

Klaipėdos rajono paramos šeimai centre 

348.253,97  39.762,77 Klaipėdos raj. 

paramos šeimai 

centro direktorė 

Jurinda Jasevičienė 

347.426,32 Lt skirtų ES fondų lėšų bus 

nepanaudoti atsiţvelgiant į sutarčių, 

pasirašytų po įvykusių viešųjų pirkimų, 

vertes 

2. Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros modernizavimas įsteigiant 

Gargţdų socialinių paslaugų centro 

padalinį - nakvynės namus 

35.020,00 920.380,00 Gargţdų socialinių 

paslaugų centro 

direktorė Aistė 

Stankuvienė  

 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 1.343.416,74 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. 

savivaldybei)   

 

x 
879.238,40  

x 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 152,79 proc. x x 

 

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas Gargţdų „Kranto“ vidurinėje 

mokykloje 

1.345.779,36 

 

Įgyvendintas 

2. Gargţdų sporto salės išorinių atitvarų 

modernizavimas 

0,00 424.965,60 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vedėjo pavaduotoja 

Aldona Balčikonienė 

 

3. Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas Klaipėdos rajono Dituvos 

pagrindinėje mokykloje 

0,00 200.000,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė Aistė 

Projekto paraiška įgyvendinančiajai 

institucijai teikiama iki 2012 m. birţelio 29 d. 
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Mikulskytė 

4. Klaipėdos r. Dauparų - Kvietinių 

seniūnijos administracinio pastato 

atnaujinimas 

0,00 295.541,09 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė 

Loreta Grigalaitienė 

Projekto paraiška įgyvendinančiajai 

institucijai teikiama iki 2012 m. birţelio 29 d. 

5. Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas Gargţdų kino teatre "Minija" 

(modernizuoti Kultūros centro kino teatro 

pastatą) 

0,00 778.331,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė Aistė 

Mikulskytė 

Projekto paraiška (pakartotinai) 

įgyvendinančiajai institucijai teikiama iki 

2012 m. birţelio 29 d. 

6. Gargţdų vaikų ir jaunimo laisvalaikio 

centro modernizavimas 

0,00 200.000,00 Statybos ir kelių 

prieţiūros skyriaus 

vyr. specialistė Aistė 

Mikulskytė 

Projekto paraiška įgyvendinančiajai 

institucijai bus teikiama iki 2012 m. liepos 1 

d. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 3.244.617,05 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

2.007.529,16 

 

x 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 161,62 proc. x x 

 

Kretingos rajono savivaldybė 
 

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų ir tarybos 

narių kvalifikacijos tobulinimas 

0,00 69.918,41 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyriaus 

vyr. specialistė 

Violeta Turauskaitė 

Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje 

buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 

raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 

raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti 

projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas 

terminas paraiškai koreguoti pagal 

pasikeitusius reikalavimus. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 69.918,41 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-  69.918,41   

http://www.esparama.lt/


01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. 

savivaldybei)   

x x x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 100 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Psichikos dienos stacionaro (centro) prie 

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro 

įkūrimas 

91.607,13 1.000.203,87 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyriaus 

vedėjas Darius 

Martinkus 

Rangovas parinktas darbai vyksta, su 

agentūra sutarta dėl finansavimo sutarties 

pratęsimo. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 1.091.811,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. 

savivaldybei)   

 

x 
482.580,46  

x 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 226,24 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Universalaus daugiafunkcio centro 

steigimas ir ugdomosios aplinkos 

kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje 

 0,00 760.458,92 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyriaus 

vyr. specialistė 

Gintarė Padvaiskienė 

Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai 

institucijai terminai visiems regiono projektų 

sąraše esantiems projektams buvo nukelti 

vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas 

atitinkamas laikas projektų techninei 

dokumentacijai parengti, įvertinus esminius 

projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 

V-238. 

http://www.esparama.lt/
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Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 760.458,92 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

760.458,92 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 100 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto 

ţmonėms Dienos veiklos centro 

padalinyje Salantuose 

 

645.605,87 

 

Įgyvendintas. 

2. Nestacionarių socialinių paslaugų 

kokybės gerinimas, modernizuojant 

Kretingos socialinių paslaugų centrą 

0 1.027.935,53 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyriaus 

vedėjas Darius 

Martinkus 

Du kartus skelbtų rangos darbų viešųjų 

pirkimų sumos viršijo paramos sumą, 

nuspręsta rengti tik techninį projektą. Tačiau 

dėl didelės projekto apimties nuspręsta 

kreiptis į agentūrą dėl projekto apimties 

sumaţinimo (vietoj rekonstrukcijos vykdant 

paprasto remonto darbus). Jei bus gautas 

agentūros pritarimas tikimasi projektą 

įvykdyti, priešingu atveju bus svarstoma 

galimybė projekto atsisakyti. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 1.673.541,40 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

1.027.935,53 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 162,81 proc. x x 

 

Neringos savivaldybė 
 

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

http://www.esparama.lt/
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2012-03-30 

duomenimis), Lt 

01-01*, Lt 

1. Neringos savivaldybės administracijos 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

0,00 9.641,00 Verslo ir strateginės 

plėtros skyriaus 

specialistė Anita 

Martutaitienė 

Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje 

buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 

raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 

raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti 

projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas 

terminas paraiškai koreguoti pagal 

pasikeitusius reikalavimus.  

Paraiška bus teikiama 2012 m. birţelio 

mėnesį, numatoma veiklų pradţia – 2012 m. 

spalio mėn. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 9.641,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Neringos 

savivaldybei)   

 

x 
 

32.136,95 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 30 proc. x x 

 

Palangos miesto savivaldybė 
 

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ 

projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Palangos miesto savivaldybės 

administracijos darbuotojų ir savivaldybės 

tarybos narių mokymai 

0,00 0,00  Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje 

buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05 

raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07 

raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti 

projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas 

terminas paraiškai koreguoti pagal 

pasikeitusius reikalavimus. 

2012-10-16 planuojama pateikti paraišką. 

Įgyvendinančioji institucija paraišką vertina 2 

http://www.esparama.lt/


mėn. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 0,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto 

savivaldybei)   

 

x 
 

55.118,34 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 0 proc. x x 

 

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ 

projekto 

įgyvendinimą 

asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Rąţės, Ošupio ir Ţiogupio upių Palangoje 

ekologinės būklės gerinimas 

119.342,85 243.131,03 Projekto vadovas – 

Statybos skyriaus 

vedėjo 

pavaduotojas 

Alvidas Bacius, 

asmuo, atsakingas 

uţ projekto 

prieţiūrą – 

Ekonominės plėtros 

skyriaus vyr. 

specialistė Jurgita 

Butenienė  

2012-04-30 pasirašytas projekto ,,Rąţės, 

Ošupio ir Ţiogupio upių Palangoje ekologinės 

būklės gerinimas" finansavimo ir 

administravimo sutarties šalių susitarimas dėl 

veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo iki 

2012-10-31. 

  

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 362.473,88 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto 

savivaldybei)   

 

x 
 

517.159,13 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 70,09 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

Planuojama 

įsisavinti ES 

Atsakingi uţ 

projekto 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

http://www.esparama.lt/


(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

įgyvendinimą 

asmenys 

įsisavintos 

1. Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos 

sąlygų gerinimas Palangos miesto 

socialinių paslaugų tarnyboje 

16.325,78 322.000,00 Projekto vadovas – 

Statybos skyriaus 

vedėjo 

pavaduotojas 

Alvidas Bacius; 

asmuo, atsakingas 

uţ projekto 

prieţiūrą – 

Ekonominės plėtros 

skyriaus vyr. 

specialistė Jurgita 

Butenienė  

2012-03-11 baigėsi ligoninės, esančios 

Klaipėdos pl. 76, Palanga, kapitalinio 

remonto techninio projekto parengimo 

paslaugų sutartis. Atlikta projekto ekspertizė, 

ekspertai pateikė labai daug pastabų. Šiuo 

metu projektuotojai taiso klaidas į pateiktas 

pastabas, atsiţvelgiant į atliktą projekto 

ekspertizę. Kadangi pirmą kartą automobilio 

pirkimui pateikti pasiūlymai neatitiko 

reikalavimų, viešasis pirkimas buvo skelbtas 

antrą kartą. 2012-05-08 atplėšti vokai dėl 

automobilio pirkimo. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 338.325,78 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto 

savivaldybei)   

x 576.466,57 x x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 58,69 proc. x x 

 

Skuodo rajono savivaldybė 
 

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros 

planai“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Skuodo rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano parengimas 

0,00 0,00 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Plano parengimo paslaugų sutartis 

pasirašyta 2012-03-12, trukmė 10 mėn. 

nuo sutarties pasirašymo. Bus prašoma 

pratęsti finansavimo ir administravimo 

sutartį. 

2. Skuodo rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano 2014-2020 metams 

0,00 51.850,00 Savivaldybės 

administracijos 

Plano parengimo paslaugų sutartis 

pasirašyta 2012-03-12, trukmė 10 mėn. 
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parengimas direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

nuo sutarties pasirašymo. Bus prašoma 

pratęsti finansavimo ir administravimo 

sutartį. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 51.850,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

78.495,30 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 66,05 proc. x x 

 

Priemonė VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Skuodo miesto centrinės dalies 

daugiabučių namų renovacija 

55.067,25 1.115.605,75 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

2012 m. projektas bus uţbaigtas 

2. Daugiabučio namo Gedimino g. 5, 

Skuodo mieste, atnaujinimas 

0,00 0,00 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, 

kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m. 

3. Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 19, 

Skuodo mieste, atnaujinimas 

0,00 0,00 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, 

kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m. 

4. Daugiabučio namo Šatrijos g. 34, Skuodo 

mieste, atnaujinimas 

0,00 0,00 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, 

kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m. 

5. Daugiabučio namo Vaiţganto g. 8, 

Skuodo mieste, atnaujinimas 

0,00 0,00 Savivaldybės 

administracijos 

Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, 

kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m. 
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direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

6. Daugiabučio namo Vilniaus g. 40, Skuodo 

mieste, atnaujinimas 

0,00 0,00 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama, 

kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 1.170.673,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

3.030.123,20 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 38,63 proc. x x 

 

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Aleksandrijos kaimo bendruomeninės 

infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos 

išvystymas 

394.834,40 256.088,60 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Planuojama, kad projektas bus baigtas 

įgyvendinti 2012 m.  

2. Lenkimų miestelio bendruomeninės 

infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos 

išvystymas 

204.992,74 400.393,26 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Planuojama, kad projektas bus baigtas 

įgyvendinti 2012 m.  

3. Mosėdţio miestelio bendruomeninės 

infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos 

išvystymas 

362.518,56 659.409,44 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotojas Kazys 

Viršilas 

Planuojama, kad projektas bus baigtas 

įgyvendinti 2012 m.  

4. Ylakių miestelio bendruomeninės 

infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos 

0,00 0,00 Vietinio ūkio ir 

investicijų skyriaus 

Planuojama prašyti finansavimo ir 

administravimo sutarties pratęsimo, nes 

http://www.esparama.lt/


išvystymas vyresnysis specialistas 

Romualdas Rancas 

2012 m. bus įvykdytas tik viešųjų pirkimų 

konkursas rangos darbams.  

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 2.278.237,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

2.137.135,00 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 106,6 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus 

įsisavintos 

1. Universalaus daugiafunkcio centro 

Lenkimų miestelyje įsteigimas 

0,00 0,00  Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai 

institucijai terminai visiems regiono 

projektų sąraše esantiems projektams 

buvo nukelti vėlesniam terminui, 

nes buvo reikalingas atitinkamas laikas 

projektų techninei dokumentacijai 

parengti, įvertinus esminius projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, 

patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238. 

Dėl to, kad nebuvo spėta parengti 

reikiama techninė dokumentacija, 

atsiţvelgiant į apraše numatytus 

pakeitimus, buvo atmesta paraiška po 

2011-08-30 tinkamumo įvertinimo. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 0,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

579.176,00 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 0,00 x x 
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Šilutės rajono savivaldybė 
 

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos 

nebus įsisavintos 

1. Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų ir savivaldybės 

tarybos narių mokymai (2 etapas) 

0,00 60.000,00 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vedėjo 

pavaduotoja 

Diana Benkunskienė 

Paraiškų priėmimas ir vertinimas 

agentūroje buvo stabdytas du kartus: 

ESFA 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SD-

08487 ir 2012-03-07 raštu Nr. 2012-238. 

Kai bus patvirtinti projektų finansavimo 

sąlygų aprašo pakeitimai, bus reikalingas 

atitinkamas terminas paraiškai koreguoti 

pagal pasikeitusius reikalavimus. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 60.000,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

143.750,33 

 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 41,74 proc. x x 

 

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros 

planai“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos 

nebus įsisavintos 

1. Regioninė galimybių studija "Vakarų 

krantas“ 

0,00 250.000,00 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. specialistė 

Rasa Kmitienė 

 

2. Šilutės rajono strateginio plėtros plano 

2015-2024 metams parengimas 

0,00 100.000,00 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. specialistė 

Asta Jagelavičienė 

 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 350.000,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-     

http://www.esparama.lt/
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01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. 

savivaldybei)   

x 411.295,30 x x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 85,1 proc. x x 

 

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos 

nebus įsisavintos 

1.  Kintų Vydūno kultūros centro 

rekonstrukcija 

2.430.743,50 75.513,53 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vedėjo 

pavaduotoja 

Diana Benkunskienė 

 

2.  Minijos kaimo krantinių sutvarkymas 252.840,48 3.038.244,87 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. 

specialistas 

Romualdas 

Ambriulaitis 

 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 5.797.342,38 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

4.114.342,44 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 140,91 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos 

nebus įsisavintos 

1. Universalių daugiafunkcių centrų 

steigimas Šilutės rajono savivaldybėje 

0,00 1.700.000,00 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. specialistė 

Rasa Tumaitienė 

2012-05-15 Pasirašyta finansavimo ir 

administravimo sutartis. Planuojama, kad 

privalomos įsisavinti lėšos bus  

įsisavintos.   

Paraiškų pateikimo įgyvendinančiai 

institucijai terminai visiems regiono 

http://www.esparama.lt/
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projektų sąraše esantiems projektams 

buvo nukelti vėlesniam terminui, 

nes buvo reikalingas atitinkamas laikas 

projektų techninei dokumentacijai 

parengti, įvertinus esminius projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, 

patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238. 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 1.700.000,00 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj. 

savivaldybei)   

 

x 
 

1.114.458,80 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 152,54 proc. x x 

 

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Įsisavinta ES lėšų 

iki 2012-03-30 

(www.esparama.lt 

2012-03-30 

duomenimis), Lt 

Planuojama 

įsisavinti ES 

lėšų iki 2013-

01-01*, Lt 

Atsakingi uţ projekto 

įgyvendinimą asmenys 

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m. 

pabaigos privalomos įsisavinti lėšos 

nebus įsisavintos 

1. Juknaičių savarankiško gyvenimo namų 

pastato paprastasis remontas 

0,00 352.117,40 

 

Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. 

specialistas 

Romualdas 

Ambriulaitis 

Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos 

2. Šilutės rajono laikino gyvenimo namų 

statyba 

684.136,48  1.134.855,51 Planavimo ir plėtros 

skyriaus vyr. specialistė 

Rasa Tumaitienė 

Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos 

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt: x 2.171.109,39 x x 

ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto 

savivaldybei)   

 

x 
 

1.225.593,07 

 

x 

 

x 

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc. x 177,15 proc. x x 

 

* nurodomos planuojamos lėšos, neįskaitant jau išmokėtų lėšų sumų 

____________________________________ 
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