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Eil. | Regioninés svarbos | Projekto | PareiSkéjas/Projekto Vertinimo kriterijai, Atitiktis vertinimo Kkriterijams Informacija apie
Nr. projekto pradzia, vykdytojas kuriais remiantis projekto
pavadinimas pabaiga projektas buvo igyvendinimo eiga,
pripaZintas regioninés pasiektus
svarbos rezultatus, rizikas
1. | Imovacijyir verslo | 2017-2027 | Klaipédos miesto 1.Projekto investicijy verté | Atitinka Projektas
slénio jkiirimas savivaldybés sieks ne maziau kaip 7,6 | Bendra investicijy verté siekia 15 415 409 Eur. Per | jgyvendinamas
Klaipédos mieste administracija/UAB min. Eur. 2025 m. i Inovacijy ir verslo slénio jkiirimg
,,Josto verslo investuota 1 180 092 Eur.
centras®

Projekto metu pastatyti 4 pastatai, kuriy bendras
plotas sudaro 9900 kv. m. ir jrengta jy
eksploatavimui reikalinga infrastruktiira:
modernios biury erdvés, komercinés patalpos.
Mokslo paskirties patalpos, specifinés inovatyvios
moksliniy tyrimy ir eksperimentinés plétros (toliau
MTEP) laboratorijos. lkurta viena didziausiy
Salyje ir Baltijos valstybése bendradarbystés erdveé,
taip pat sukurta erdvé apgyvendinti j inovacijy ir
verslo slénj atvykusias komandas bei laisvai
samdomus profesionalus. Sukurta infrastruktiira
pritaikyta  jvairaus dydzio renginiams ir
mokymams. Taip pat sukurtos dirbtinio intelekto,
kibernetinio saugumo, bloky grandinés, virtualios
ir argumentuotos realybés (VR/AR), daikty
interneto, 3D skenavimo ir spausdinimo, robotikos
ir  robotizuoty  procesy  automatizavimo,
neuromarketingo ir informaciniy technologijy
MTEP laboratorijos, kurios apripintos modernia
jranga skirta teikti inovacijy paramos ir inovacijy
konsultavimo paslaugas bei vykdyti MTEP
veiklas, kurti ir testuoti naujus prototipus.

2025 m. pareiskéjas vykde pastato su mokslo,
gydymo ir paslaugy paskirties patalpomis rangos




darbus. Infrastruktira bus skirta iSskirtinai
sveikatingumo, gydymo, diagnostikos, moksliniy
tyrimy ir medicininiy inovacijy ktirimui. Moksling
bei edukacing veiklg naujame pastate vykdys
Klaipédos universiteto Holistinés medicinos ir
reabilitacijos katedros tyréjai bei mokslininkai.
Planuojama  suburti mediky, mokslininky,
sveikatos moksly (angl. HealthTech) startuoliy bei

investuotojy klasterj, kuris skatins inovacijy
kiirima medicinos srityje, bendradarbiaus su
tarptautiniais partneriais ir kurs pazangius

sveikatos prieziiiros sprendimus, naujus terapijos
metodus ir pan.

2. Projekte numatyta kurti
inovatyvias technologijas,

produktus, procesus ir
(arba) metodus pagal
sumanios specializacijos
kryptis.

Atitinka.

Projekto metu jkurtas ir koordinuojamas
Lighthouse skaitmeniniy inovacijy centras vienija
jau daugiau nei 100 nariy, kurie teikia
skaitmenizavimo ir MTEP paslaugas vakary
Lietuvos regiono verslams ir jstaigoms, pagal
sumanios specializacijos antrajj ir trecigji MTEP
prioritetus: ,Informacinés ir rysiy technologijos®,
»Nauji  gamybos procesai, medziagos ir
technologijos*.

Projekto metu sukurti net 75 inovatyviis prototipai,
kurie apima technologines sritis, jskaitant dirbtinio
intelekto algoritmy kiirimg ir jy pritaikyma dideliy
duomeny analizéje, daikty interneto sprendimy
kiirimg, kibernetinio saugumo technologijy
diegimg bei kitas sumanig specializacija
atitinkancias sritis.

3. Per 5 metus nuo projekto
jgyvendinimo  pradzios
numatoma pritraukti
privaciy tiesioginiy vidaus
investicijy, kurios sudarys
ne maziau kaip 25 proc.
projekto vertés.

Atitinka.

Nuo 2017 m. liepos 24 d., kai projektui buvo
suteiktas regioninés svarbos projekto statutas, i
Inovacijy ir verslo slénio kiirima investuota 12 508
629 Eur, i§ kuriy privacios 1éSos (investicijos)
sudaro 10 843 915,00 Eur, t. y. 86,69 proc. visy
atlikty investicijy.




4. Jgyvendinus projekta
bus sukurta ir ne trumpiau
kaip 3 metus nuo projekto
jgyvendinimo  pabaigos
iSlaikyta ne maziau kaip 15
darbo  viety, kuriose
mokamas vidutinis
ménesinis bruto darbo
uzmokestis —  didesnis
negu Lietuvos statistikos
departamento  paskelbtas
paskutinis  savivaldybés,
kurioje numatyta
jgyvendinti projekta,
vidutinis ménesinis bruto
darbo uzmokestis.

Vertinimo  kriterijaus salygos iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos neturi bti jvykdytos.

2025 m. vidutinis projekto vykdytojo darbuotojy
skai¢ius buvo 8, i§ kuriy dauguma — jdarbinti
aukstos kvalifikacijos darbuotojai, kuriy vidutinis
darbo uzmokestis buvo didesnis nei Klaipédos
miesto savivaldybeés vidutinis darbo uzmokestis.

5. Per 3 metus nuo projekto
igyvendinimo pabaigos ne
maziau kaip 50 procenty
sukuriamos  produkcijos
vertés bus eksportuojama.

Vertinimo  kriterijaus salygos iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos neturi buti jvykdytos.
Didziausig apyvartg Inovacijy ir verslo slényje
sudaro jsikiirusios aukstyjy technologijy ir IT
kompanijos, kuriy didzioji dalis paslaugy buvo
eksportuojama. Remiantis 2024 m. finansiniais
rezultatais, apklausus Inovacijy ir verslo slényje
isikfirusias imones, eksporto verté sudaré 227,5
min. Eur, kai tuo tarpu bendra jmoniy apyvarta
sudaré 377,4 mln. Eur, atitinkamai buvo pasiektas
apie 60,3 proc. eksporto rodiklis.

Klaipédos oro
uosto konversija j
pramonés ir verslo
parka

2017-2029

Klaipédos rajono
savivaldybés
administracija/UAB
Klaipédos oro uostas

1. Projekto investicijy
verté iki 2029 m. sudarys
ne maziau kaip 55 min.
Eur.

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos investuota
apie 33 min. Eur.

Imoné  jsipareigojo i  verslo  aplinkos
infrastruktiiros kiirima iki 2029 m. investuoti ne
maziau kaip 55 min. Eur. Si suma apima
investicijas | pramonés parko (pramonés ir
sandéliavimo statiniy komplekso), mokslo ir
technologijy taikomaja veikla uzsiimanc¢iy jmoneés
statiniy statyba, verslo ir konferencijy centro ir
kitos infrastruktiiros planavimg, projektavima,
statyba, jrengima bei apripinima veiklai vykdyti
reikalinga jranga.

Projektas
igyvendinamas




Sukurta pramoninei veiklai reikalinga vieSoji
infrastruktiira (vandentiekis, dujos, elektra). Siy
investicijy suma sudaro 2 303 842 Eur.

Igyvendinant vieng i§ regionui svarbaus projekto
sudedamyjy daliy, 2021 m. buvo pradétas projekto
» VMG Technics R&D Park® (toliau — R&D Park)
igyvendinimas, kuriam Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijy ministerija suteiké
stambaus investicinio projekto statusg.
Igyvendinus §j projekta, investicinéje teritorijoje
planuojamos iki 50 min. Eur siekiancios
investicijos ir numatoma sukurti ne maziau kaip
150 naujy darbo viety (auksStos kvalifikacijos
inzinieriai, mechanikai ir kt. specializacijos).
Projekta planuojamas jgyvendinti III etapais: I
etape jau jgyvendintas gamybinio pastato (21.000
kv. m.) bei infrastruktiros statybos ir jrengimas
(skirta mokslo, technologijy taikomosios veiklos
bei gamybinés veiklos vykdymui (yra vykdoma
inovatyviy irengimy/technologijy gamyba,
robotiniy celiy kiirimas ir projektavimas, MTEP
veiklos vykdymas), II etape — R&D Park
gamybinei veiklai reikalingos elektros S
atsinaujinanciy Saltiniy gamyba (saulés jégainiy
jrengimas), o III etape — nestandartiniy baldy
gamyklos statyba ir jrengimas. Gamyklos statybos
procediiros buvo baigtos 2025 m. II pusmetj.

Investicijos i R&D Park siekia 31 min. Eur.

2. Per 5 metus nuo
projekto jgyvendinimo
pradzios numatoma
pritraukti privaciy
tiesioginiy vidaus ar
uzsienio investicijy,
kurios sudarys ne maziau
kaip 25 proc. projekto
vertes.

Vertinimo kriterijaus salyga vykdoma.

Regioninés svarbos projekto  jgyvendinimo
ataskaitoje nurodoma, kad i investicine teritorijg
2017-2025 m. nebuvo pritraukta privaéiy
tiesioginiy vidaus ar uZsienio investicijy, nes
potencialiis investuotojai, atlik¢ investicinés
teritorijos planavimo dokumenty analizg, atsisake
investuoti investicingje teritorijoje ir investavo
kitur. Dél Sio potencialiy investuotojy sprendimo
buvo prarasta apie 200 mln. Eur planuoty pritraukti
privaciy investicijy.




Ataskaitoje pazymima, kad 2024 m. buvo
pasirasytas ketinimy protokolas su norvegisko
kapitalo jmone dél bendradarbiavimo vystant
duomeny centrus projekto teritorijoje, diskusija
Siuo metu tesiama. Taip pat nuo 2025 m. vyksta
derybos su keletu potencialiy duomeny centry
vystytojy — jie kol kas skirtinguose etapuose- nuo
pirminiy  uzklausy iki ketinimy protokoly
pasiraSymy ir iSsamaus jmonés patikrinimo.
Investiciné  teritorija  sudomino  potencialy
vandenilio projekto vystytoja, Siuo metu vyksta
Jungtinés veiklos sutarties derinimas. 2026 metais
dirbama su skandinavy kapitalo uzklausa pontony
gamybai su potencialiomis 2 miln. Eur
investicijomis j projekta. Taip pat pazymima, kad
Siuvo metu vyksta derybos su Lietuvos kapitalo
metalo apdirbimo jmone. Planuojama investicijy
suma siekty apie 140 mln. eury ir bty sukurta 200
naujy darbo viety. Laikantis tvarios teritorijos
vystymo id&jos principo siekiama teritorija
pritraukti atsinaujinancios energetikos vystytojus,
sukuriant vidinj elektros energijos tinkla, kuris
naudoty saulés elektrines ir kaupiklius. Investicijos
i vidinj elektros energijos tinklg galéty siekti apie
10 mln. Eur, be jau investuoty daugiau kaip 10 mln.
Eur j elektros linijg, kuri jau yra atvesta iki projekto
teritorijos.

3. Igyvendinus projekta
partneriy jmonése bus
sukurta ir ne trumpiau
kaip 3 metus nuo projekto
jgyvendinimo pabaigos
iSlaikyta ne maziau kaip
150 darbo viety.

Vertinimo  kriterijaus salygos
projekto jgyvendinimo pabaigos.

vertinamos po

4. Per 3 metus nuo
projekto jgyvendinimo
pabaigos ne maziau kaip
35 procentai sukuriamos
produkcijos arba paslaugy
bus eksportuojama.

Vertinimo  kriterijaus  salygos
projekto jgyvendinimo pabaigos.

vertinamos po




Atlieky tvarkymo

2025-2028

Klaipédos miesto

1. Projekto investicijy

Faktiniy investicijy dar néra, tik dabar pradedami

Projektas

sistemos plétra savivaldybés verté sieks ne maziau kaip | projektavimo darbai. igyvendinamas
administracija/UAB 1749 700 Eur.
Klaipédos regiono
atlieky tvarkymo
centras

1.2 Pastatytas regioninis
pakartotinio naudojimo
centras

Vertinimo  kriterijaus  salygos

projekto jgyvendinimo pabaigos.

vertinamos po

1.3 Jrengta dideliy
gabarity atlieky surinkimo
aikstele.

Vertinimo  kriterijaus salygos

projekto jgyvendinimo pabaigos.

vertinamos po

1.4 Jgyvendintos
vie§inimo kompanijy
atlieky prevencijos ir
tvarkymo temomis

Vertinimo  kriterijaus  salygos

projekto jgyvendinimo pabaigos.

vertinamos po




