

---

**KLAIPĖDOS REGIONO 2007-  
2013 METŲ PLĖTROS PLANO  
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

---

- 
- Atnaujintas Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planas patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-66
-

---

# Informaciją Klaipėdos regiono plėtros plano ataskaitai teikė:


- Klaipėdos regiono savivaldybės;
  - VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra;
  - Klaipėdos Universitetas;
  - Tarptautinis Palangos oro uostas;
  - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;
  - UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras;
  - VšĮ Strateginės savivaldos institutas;
  - VĮ Vidaus vandens kelių direkcija;
  - Asociacija „Baltijos slėnis“.
-

---

## Plėtros plane išskirti trys Klaipėdos regiono plėtros prioritetai:


- I prioritetas „Žinių visuomenės plėtra“;
  - II prioritetas „Konkurencinga ekonomika“;
  - III prioritetas „Gyvenimo kokybės gerinimas“.
-

# Lėšų, skirtų regiono plėtros plano priemonių įgyvendinimui iki 2011 m. gruodžio mėn., pasiskirstymas pagal prioritetus



## Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros plano priemonės

Vykdytų  
ataskaitiniu  
laikotarpiu  
68,64%



Numatomos  
įgyvendinti 2012-  
2013 m.  
11,76%

Baigtų vykdyti iki  
2011 m. pradžios  
5,88%

Nustatytu laiku  
(2011 m.)  
nepradėtų vykdyti  
6,86%

Baigtų vykdyti  
2011 m.  
6,86%

## **Ataskaitiniu laikotarpiu (2011 m.) įgyvendintos Klaipėdos regiono plėtros plano priemonės:**

- **Įdiegti kokybės vadybos principai ir standartai (BVM, ISO, EQFM)**
- **Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų kūrimas, diegimas ir plėtra**
- **Galimybių studijos (kartu su projektiniais pasiūlymais ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti) parengimas**
- **Parengti giliavandenių uosto statybos projektiniai pasiūlymai**
- **Verslo misijų organizavimas**
- **Turizmo bei kultūros rinkodaros, informacinių sistemų ir paslaugų sukūrimas**
- **Klaipėdos regiono plėtros plano reguliarius atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas**

---

## **Numatytu laiku (2011 m.) nepradėtų įgyvendinti priemonių priežastys:**

- priemonės „Malkų įlankos akvatorijos gilinimas“ finansavimas nukeltas į 2013 metus;
  - užtruko dokumentų, reikalingų pateikti paraiškas įgyvendinančioms institucijoms, parengimas ir nebuvo spėta laiku pasirašyti projektų finansavimo ir administravimo sutarčių;
  - atmesta projekto „Gamtos apsaugos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“, teikto Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai, paraiška;
  - Susisiekimo ministerijai priėmus sprendimą dėl viešojo logistikos centro vietos parinkimo galimybių studijos rengimo, nukeltas priemonių „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ ir „Techninio projekto parengimas“ įgyvendinimas.
-



---

**Išsami Klaipėdos regiono 2007-2013 metų  
įgyvendinimo ataskaita patalpinta  
tinklapyje [www.lietuvosregionai.lt](http://www.lietuvosregionai.lt),  
skiltyje  
“Klaipėdos apskritis/regiono plėtros  
planas”**

---

---

# **Pradedamas rengti Klaipėdos regiono 2014-2020 m. plėtros planas**

(Regionų plėtros planų rengimo metodikos, patvirtintos LR vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706, 13 bei 14 punktai)

---

---

**DĖKOJU UŽ DĖMESĮ**

Vaidotas Linkus

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus  
reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities  
skyriaus vedėjas

Tel. 8-46-312942

[vaidotas.linkus@vrm.lt](mailto:vaidotas.linkus@vrm.lt)

---