

# Apibendrinta informacija apie Klaipėdos regione vykdomų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą 2020 metais

Regioninės plėtros departamento prie VRM  
Klaipėdos apskrities skyrius



# Klaipėdos regione vykdomų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo ataskaitos

Vadovaujantis **Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių**, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480, 61 punktu, savivaldybės administracija kartu su kitais programos veiksmų vykdytojais, konsultuodamasi su Regioninės plėtros departamentu, kasmet iki kovo 1 d. parengia, pristato savivaldybės tarybai ir pateikia Regioninės plėtros departamentui:

- 1) didžiųjų miestų programos įgyvendinimo ataskaitą;
- 2) arba savivaldybės administracijos parengtą informaciją, reikalingą mažų ir vidutinių miestų programos įgyvendinimo ataskaitai rengti.

Regioninės plėtros departamentas kiekvienais metais iki balandžio 1 d.:

- 1) atsižvelgdamas į savivaldybių pateiktą informaciją, parengia mažų ir vidutinių miestų programos įgyvendinimo ataskaitą;
- 2) didžiųjų miestų programų, mažų ir vidutinių miestų programų įgyvendinimo ataskaitas pristato atitinkamai regiono plėtros tarybai ir raštu ar elektroniniu paštu pateikia Vidaus reikalų ministerijai.


# Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos tikslas ir uždaviniai

**Tikslas** – didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams

## **Uždaviniai:**

- sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje;
- mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą;
- sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams.

# Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos finansavimo lėšos (iki 2020 m. pabaigos)



# Baigti įgyvendinti projektai: Klaipėdos miesto integruota teritorijų vystymo programa

Projekto pavadinimas	Užbaigimo data
Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas	2017 m.
Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai	2018 m.
Klaipėdos daugiavercio sveikatingumo centro statyba	2018 m.
Laikino apnakvindinimo namų steigimas	2019 m.
Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	2020 m.
Naujo įvažiujamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas	2020 m.
Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkyji ir vidutinį verslą	2020 m.



# Informacija apie Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą: efekto, rezultato ir produkto rodikliai (1)

Rodiklis	Siektina reikšmė 2020 m.	Pasiekta reikšmė 2020 m./savivaldybės komentaras
1-E. Efekto rodiklis. Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje	28 020	Informaciją bus galima pateikti, atlikus gyventojų surašymą 2021 m.
1-R-1. Rezultato rodiklis. Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt.	21	Didžioji dalis projektų, kurie įtakos naujų įmonių įsikūrimą, pradėti įgyvendinti 2019-2020 m. Kadangi projektai dar nebaigti, sąlygos kuris naujam smulkiam ir vidutiniam verslui nebuvo sudarytos. Be to, didelės neigiamos įtakos SVV kūrimuisi ir gyvavimui turėjo Covid -19 pandemija ir įvesti suvaržymai šalies ir pasaulio mastu.
1.1.P-1. Produkto rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m <sup>2</sup>	42 946	42 946
1.1.P-2. Produkto rodiklis. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0
1.1.P-3. Produkto rodiklis. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	5	5
1.1.P-4. Produkto rodiklis. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0
1.1.P-5. Produkto rodiklis. Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,44	0,44



## Informacija apie Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą: efekto, rezultato ir produkto rodikliai (2)

Rodiklis	Siektina reikšmė 2020 m.	Pasiekta reikšmė 2020 m.
1.1.P-6. Produkto rodiklis. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0
1.1.P-7. Produkto rodiklis. Parengtas techninis projektas, vnt.	0	0
1.1.P-8. Produkto rodiklis. Parengta galimybių studija, vnt.	0	0
1-R-2. Rezultato rodiklis. Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7)	33	5
1.2.P-1. Produkto rodiklis. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0
1.2.P-2. Produkto rodiklis. Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,539	1,539
1.2.P-3. Produkto rodiklis. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius, vnt.	0	0
1.2.P-4. Produkto rodiklis. Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius	8	8
1.2.P-5. Produkto rodiklis. Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius	25	25
1.2.P-6. Produkto rodiklis. Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0



## Informacija apie Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą: efekto, rezultato ir produkto rodikliai (3)

Rodiklis	Siektina reikšmė 2020 m.	Pasiekta reikšmė 2020 m.
1-R-3. Rezultato rodiklis. Nusikalstamų veikų skaičius fikslinėje teritorijoje	1 335	1 161
1.3.P-1. Produkto rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	0	0
1.3.P-2. Produkto rodiklis. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m <sup>2</sup>	7 256,8	7 256,8
1.3.P-3. Produkto rodiklis. Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai	0	0
1.3.P-4. Produkto rodiklis. Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	1	1
1.3.P-5. Produkto rodiklis. Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.	50	50
1.3.P-6. Produkto rodiklis. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0
1.3.P-7. Produkto rodiklis. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0
1.3.P-8. Produkto rodiklis. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas fikslines grupes), skaičius	0	0
1.3.P-9. Produkto rodiklis. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius.	0	0
1.3.P-10. Produkto rodiklis. Parengtas techninis projektas, vnt.	0	0






# Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslas ir uždaviniai

**Tikslas** - gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą

## **Uždaviniai:**

- sudaryti sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus;
- didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą

# Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos finansavimo lėšos (iki 2020 m. pabaigos)



# Baigti įgyvendinti projektai: Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa

Projekto pavadinimas	Užbaigimo data
Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas	2017 m.
Skuodo miesto „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas	2017 m.
Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2018 m.
Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	2019 m.
Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2020 m.
Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	2020 m.
Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2020 m.



# Informacija apie Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą: efekto, rezultato ir produkto rodikliai (1)

Rodiklis	Siektina reikšmė 2020 m.	Pasiekta reikšmė 2020 m.
1-E. Efekto rodiklis. Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.	- 0,3 proc.	-1,87 proc.
1-R-1. Rezultato rodiklis. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse, proc.	9,85 proc.	12,55 proc.
1.1-P-1. Produkto rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse kv. m.	79 338,24	86 318,53
1.1-P-4. Produkto rodiklis. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	2	1
1.1-P-5. Produkto rodiklis. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0



# Informacija apie Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą: efekto, rezultato ir produkto rodikliai (2)

Rodiklis	Siektina reikšmė 2019 m.	Pasiekta reikšmė 2019 m.
1-R-2. Rezultato rodiklis. Neto migracija, tenkanti 1 000 šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų	-7,50 proc.	-14,10 proc.
1-2-P-1. Produkto rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.	37 623,64	37 623,64
1.2-P-2. Produkto rodiklis. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m.	0	343,84
1.2-P-3. Produkto rodiklis. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,794	0,865
1.2-P-4. Produkto rodiklis. Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės.	0	2

